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Plan de l’exposé

1. Etat des lieux des processus de déclaration d’ouvrages souterrains
2. Les objectifs, gains estimés, coûts et durée  
3. Les incontournables pour réaliser DUPLOS
4. Les différentes phases de réalisation
5. Le chronogramme
6. Workflow possible
7. Ecrans de saisie
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1. Etat des lieux actuel des processus de déclaration 
concernant les ouvrages souterrains
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Transmission obligatoire

Transmission automatique
non obligatoire

BRGM / BSS

Ouvrage
+ 10 m

Forage 
domesti-

que

Forage 
IOTA

Forage 
ICPE

Ouvrage  
minier

Autre 
ouvrage 

DREAL MAIRIE
PREFECTURE ET 

SERVICES 
DECONCENTRES 
(DREAL, DDT…)

Téléservice de la 
GEOTHERMIE DE 

MINIME 
IMPORTANCE

1‐Déclaration au titre du code minier pour les ouvrages de plus de dix mètres de profondeur
2‐Forage d’eau à usage domestique
3‐IOTA : Installations, Ouvrages , Travaux et Aménagements soumis à la loi sur l’eau
4‐Forage au sein d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
5‐Ouvrages dans de le cadre de travaux miniers
6‐Autres situations



> Objectifs
• Mettre en place une application web de déclaration des informations relatives aux

ouvrages souterrains (quel qu’en soit le cadre légal) qui permette de renseigner
dans l’applicatif créé les caractéristiques des ouvrages, depuis la déclaration
jusqu’à la réception des rapports de travaux.

• Les propriétaires, exploitants et foreurs ne fournissent plus qu’une unique fois les
données relatives aux futurs sondages, ouvrages souterrains ou travaux de
fouille.

> Gains attendus
• Augmenter et uniformiser le nombre de déclarations transmises aux services

instructeurs (dans un premier temps pour les ouvrages relevant du code minier et
la loi sur l’eau).

• Le moyen de télédéclarer en ligne des données techniques (rapports de fin de
travaux, dossier de déclaration).

• Optimiser les flux d’information entre le déclarant / les services instructeurs / le
BRGM.

• A moyen terme, un gain de temps de saisies pour le BRGM vérifications, 
rattrapages,….
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2. Objectifs, gains attendus,…



> Coût total HT : 483 350 €
• 50 % par La DGALN via la Caisse de Dépôts et 

Consignation (cadre du programme « Dites-le nous une 
fois »)  projet accepté le 2 juillet 2015.

• 50 % par le BRGM .

> Durée 12 mois
• T0 : 3 février 2016
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2. Coût, durée



> DUPLOS doit tenir compte de l’existant :
• La refonte de la BSS
• La télédéclaration de la Géothermie de Minime Importance
• Les télédéclarations déjà développées en DREAL (ALS, NPC, BNO, 

PDL,…)
• L’utilisation API spécialisées (API entreprise, API Carto, …)
• L’outil GesFor sous Web
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3. Les incontournables
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3. Les incontournables (suite)
> DUPLOS doit être compatible avec le SI BSS

– Définir les types d’ouvrages et leurs caractéristiques à déclarer s.s.
dans DUPLOS.

– Intégrer l’évolution de l’identifiant non signifiant de la BSS.
– Uniformiser les lexiques et définitions des différentes BSS.
– Prise en compte de nouveaux paramètres.
– Avoir des coordonnées X,Y les plus précises possibles.

> DUPLOS doit pouvoir intégrer des données au 
formats d’échanges nationaux et européens 
(INSPIRE, SANDRE,…).

> Doit utiliser FranceConnect
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4. Les phases de réalisation

3 actions :

a) Mise en place de structures de pilotage et définition 
de spécifications

b) Réalisation d’un prototype d’une application d’aide 
à la génération de données techniques (basé sur 
GesFor)

c) Réalisation d’une application de déclaration (un 
prototype)
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ACTION 1 : mise en place de structures de 
pilotage
> Un comité de gouvernance

•Composition
– Ministères (DEB/DGEC/DGPR/DGS) – BRGM

•Attentes
– Passer d’une donnée réglementaire à une donnée référentielle
– Un SI rénové

•Rôle 
– Propose des membres ou des autorités participant au comité des 

utilisateurs ;
– Oriente et priorise les actions.
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ACTION 1 (suite)
> Un comité des utilisateurs 

•Composition 
– associations professionnelles, syndicats de foreurs, universitaires,  
associations pour la protection de l’environnement, directions 
décentralisées de l’Etat (DREAL,DDT,…), agences de l’eau, l’ONEMA…

•Méthode de sélection 
– enquête via internet 

• Rôle  
• Donne son avis sur les développements proposés
et réalisés ;
• Force de propositions, méthodes
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ACTION 1 (fin)

> Mise en place d’une équipe de projet émanation du 
CdU - groupe de travail
• des utilisateurs cibles (MO ou MŒ) 
• Agents des administrations décentralisées
• Agents de l’Administration centrale
• BRGM

> Réflexion sur les adaptations réglementaires 
nécessaires 
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ACTION 2 : Aide à la génération de données 
techniques : GesFor Web
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De GesFor gratuiciel 
• Outil pour la déclaration des caractéristiques des forages, puits, 

sondages, galeries.
• Permet de réaliser facilement des formulaires exportables de 

déclaration d’ouvrages intégrant des coupes techniques et 
lithologiques et l’intégration d’essais de pompage.

à GesFor Web 
• Mêmes caractéristiques que GesFor gratuiciel mais en ligne.
• Import/Export entre l’outil Web et le Gratuiciel.
• Intégration des données stratigraphiques.
• Réflexion sur la mise en place de protocoles et scénarios d’échange 

avec d’autres outils existants.
• Gestion de documents numériques (PDF, TIF…) en liaison avec la 

télédéclaration.



ACTION 3 : Application de déclaration
> Retour d’expérience sur les développements de :

• la GMI, 
• Portails existants (DREAL), …

> Identification des interfaces de programmation 
applicatives existantes ou futures (API Entreprise, 
Carto,…).
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5. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Action 1 : Comité de pilotage, spécification
Mise en place du comité des utilisateurs
Convergence procédures / réglementations
Rédaction des spécification des processus de déclaration (workflows) 
Préparation des textes d'adapation réglementaire
Pilotage

Action 2 : Application du rapport de fin de travaux
Analyse de l'existant (GesFor) 
Rédaction des spécification retenues pour un prototype 
Déploiement dans un environnement de recette 
Améliorations et réalisation du prototype 
Test ‐Retour comité ‐  

Action 3 : Interface de télédéclaration
Analyse de l'existant (GMI, DREAL,...) 
Recherche et intégration  des API (entreprises, CARTO,…) 
Rédaction des SFG et SFD de saisie par processus retenus 
Développement et déploiement de l'environnement de recette
Tests et retour 
Force/faiblesse des prototypes et rapport d'étonnement
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6. Workflow
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SPECIFICATIONS DES OUTILS

> Premiers écrans
> Workflow à proposer,
> Anticipations besoins réglementaires

lundi 23 mai 2016 > 17



Portail de télé-déclaration



Ecran d’accueil déclarant



Identité des acteurs

Identité des 
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Type de 
déclaration

Type et but de 
l’ouvrage

Fin de la saisie 
de l’ouvrage

Localisation

Caractéristiques 
de l’ouvrage

Finalisation de 
la déclaration
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Finalisation de 
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Identité des acteurs

Identité des 
acteurs
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de l’ouvrage
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Type de déclaration

Identité des 
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Type de 
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Type et objectif de l’ouvrage

Identité des 
acteurs

Type de 
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Type et but de 
l’ouvrage

Fin de la saisie 
de l’ouvrage

Localisation

Caractéristiques 
de l’ouvrage

Finalisation de 
la déclaration



Localisation de l’ouvrage

Identité des 
acteurs

Type de 
déclaration

Type et but de 
l’ouvrage

Fin de la saisie 
de l’ouvrage

Localisation

Caractéristiques 
de l’ouvrage

Finalisation de 
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Localisation de l’ouvrage

Identité des 
acteurs

Type de 
déclaration

Type et but de 
l’ouvrage

Fin de la saisie 
de l’ouvrage

Localisation

Caractéristiques 
de l’ouvrage

Finalisation de 
la déclaration



Localisation de l’ouvrage

Identité des 
acteurs

Type de 
déclaration

Type et but de 
l’ouvrage

Fin de la saisie 
de l’ouvrage

Localisation

Caractéristiques 
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Finalisation de 
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Caractéristiques de l’ouvrage

Identité des 
acteurs

Type de 
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Type et but de 
l’ouvrage

Fin de la saisie 
de l’ouvrage

Localisation

Caractéristiques 
de l’ouvrage
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Fin de la saisie de l’ouvrage

Identité des 
acteurs
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déclaration

Type et but de 
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Finalisation de la demande
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Finalisation de la déclaration
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acteurs
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l’ouvrage
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la déclaration
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Résumé de l’enchainement des étapes
Identité des 

acteurs

Type de 
déclaration

Type et but de 
l’ouvrage

Fin de la saisie 
de l’ouvrage

Finalisation de 
la déclaration

Localisation

Caractéristiques 
de l’ouvrage

A
utre ouvrage sim

ilaire

A
utre ouvrage

Génération d’un 
rapport

Import 
d’ouvrages



Transmission aux services instructeurs

Limite de 
DUPLOS



Dossier de fin de travaux / prévisionnel



Dossier de fin de travaux / prévisionnel



Dossier de fin de travaux / prévisionnel



Dossier de fin de travaux / prévisionnel



Dossier de fin de travaux / prévisionnel



Dossier de fin de travaux / prévisionnel



Points à étudier

• Page de connexion / création de compte
• Pages d’accueil et tableaux de bord
• Fonction d’import d’une liste d’ouvrages
• Maquette de consultation d’une déclaration
• Déclaration au format PDF
• Finaliser la génération de rapports avant/après travaux
• Import / export dans d’autres formats de données ?
• Gestion de la confidentialité des données
• Gestion des documents de rapport de fin de travaux
• Déclarations de reprise, comblement, changement d’usage ou 

de propriétaire
• Déclaration sous forme de zone et non de point (champ 

d’éoliennes, de sondes, etc.)
• Redirection vers le portail GMI dans la première version de 

DUPLOS



Merci de votre attention… Des questions ?
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